

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 09/12/2013

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE - CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 - PROGETTO STRALCIO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO OVEST DI VIA GRANDI" - MODIFICHE

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- a) con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 21.05.2013 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 per i lavori di Manutenzione della rete stradale, della durata di due anni;
- b) con successiva Determinazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 12.06.2013 la gara è stata aggiudicata alla ditta GARDAUNIA S.r.l., con sede in Via Del Salice Nuovo 39 - 71122 Foggia - C.F./ P.IVA 03310860717, con il ribasso percentuale del 18,711% da applicare sulle singole voci componenti l'elenco prezzi;
- c) in data 26.09.2013 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro, stipulato sotto forma di scrittura privata, catalogato al n. 2142 di Repertorio;

Che:

- a) con determinazione dell'Amministratore Unico è stato approvato il progetto dei suddetti lavori, dell'importo di € 243.654,13 IVA compresa, relativi al primo contratto discendente, redatto dall'ing. Stefano Roncaglia;
- b) il relativo contratto discendente n. 1 è stato sottoscritto in data 25.10.2013, repertorio n. 2160;

Che con deliberazione G.C. n. 160 del 14.11.2013:

- a) si prendeva atto del progetto dei lavori di manutenzione della rete stradale, dell'importo di € 243.654,13 IVA compresa, relativi al primo contratto discendente;
- b) si approvavano i progetti stralcio relativi ai seguenti lavori:
 - Realizzazione di percorso pedonale all'interno del parco di via Tassoni / via Boiardo, per un importo di € 11.784,70;
 - Manutenzione straordinaria del tratto ovest di via Grandi, per un importo di € 36.222,95 - IVA esclusa;

Dato atto che nell'ambito dei lavori di via Grandi, al momento della rimozione del preesistente strato di conglomerato bituminoso sul marciapiede nord, è emerso che le radici degli alberi insistenti sullo stesso marciapiede hanno danneggiato il sottofondo del marciapiede stesso generando potenzialmente interferenze e/o danni con i muretti di recinzione delle abitazioni private;

Considerato che non risulta possibile allo stato attuale garantire la manutenzione del marciapiede e la sua durata nel tempo;

Preso atto che i residenti nel tratto di strada interessato in data 10.09.2013, prot. 17732, hanno presentato istanza per la messa in sicurezza dei marciapiedi;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla rimozione delle alberature esistenti ed alla loro sostituzione con alberature meno impattanti secondo quanto previsto dall'attuale Regolamento del Verde;

Che allo scopo il direttore dei lavori, geom. Pietro Dipasquale, ha rivisto il progetto, senza variazioni di costo e di categoria delle opere, composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica e quadro economico
- 2) Computo metrico estimativo:
- 3) Tavola di progetto.

Dato atto che il suddetto progetto stralcio dei lavori di "manutenzione straordinaria del tratto ovest di via Grandi", modificato, è stato riapprovato dalla G.C. con deliberazione n. 168 del 28/11/2013

a) autorizzando l'abbattimento e sostituzione delle alberature presenti sul marciapiede su lato Nord così come previsto dal progetto, prevedendo la ripiantumazione di due alberature per ogni abbattimento;

b) costituendo, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30-7-2013 n. 15, titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori.

Considerato altresì:

Che l'approssimarsi del periodo invernale rende necessaria l'esecuzione di numerosi ed urgenti ripristini stradali in seguito a richieste di intervento non programmabili;

Che a tal scopo si ritiene opportuno definire all'interno del progetto un importo di € 39.560,23 già destinati ad opere di minore urgenza quali la realizzazione dello stradello di Via Tirelli e gli interventi sulla pavimentazione di Ponte Fossa;

Visto l'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale prevede che

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

Dato atto che tutte le lavorazioni, sia nel progetto originario che quelle previste nelle modifiche, rientrano nella categoria OG3 e che sia l'importo di contratto che quelle delle specifiche lavorazioni relative al suddetto progetto stralcio, restano invariati;

DETERMINA

1) di riapprovare il progetto stralcio dei lavori di "manutenzione straordinaria del tratto ovest di via Grandi", redatto dal geom. Pietro Dipasquale, dando atto che:

- tutte le lavorazioni, sia del progetto originario che del progetto riapprovato, rientrano nella categoria OG3;
- sia l'importo di contratto che quello delle specifiche lavorazioni relative al suddetto progetto stralcio, restano invariati;

2) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, le altre modifiche al progetto destinando l'importo di € 39.560,23, alle richieste di intervento non programmabili che si renderanno necessaria per la risoluzione dei pericoli e delle manutenzioni di pronto intervento sulle infrastrutture stradali, per il ripristino delle parti deteriorate, puntualmente individuate.

Formigine, 05/12/2013

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Monica Venturelli)

Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Roncaglia



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 09/12/2013

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE - CONTRATTO DISCENDENTE N. 1
- PROGETTO STRALCIO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO
OVEST DI VIA GRANDI" - MODIFICHE

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione alla determinazione in oggetto

Formigine, 09/12/2013

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Monica Venturelli)