
FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

PROVVEDIMENTO N. 30 DEL 14/04/2017

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CASINALBO -
4° STRALCIO -  ROTATORIA VIA GIARDINI /  VIA S.  AMBROGIO /
VIA  BASSA  PAOLUCCI:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL
PROGETTO

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:
a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 04.12.2008 si stabiliva di procedere 
alla concessione per 99 anni alla Formigine Patrimonio S.r.l. di: 
- Strade e piazze pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;
- Illuminazione pubblica e relative pertinenze;
- Aree e parchi destinati a verde pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze; 
b) la relativa concessione, di durata di 99 anni decorrenti dal 01/01/2009, è stata stipulata in 
data 14/01/2009, repertorio n. 11511;
c)  a seguito della suddetta concessione la Formigine Patrimonio S.r.l. è subentrata in tutti i 
diritti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, divenendo titolare anche delle funzioni gestionali,  
amministrative e manutentive;

Atteso che:
- con deliberazione  di  Giunta  n.  63 del  28/04/2016  è stato  approvato,  in  linea  tecnica,  il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione centro storico Casinalbo - 4° stralcio - 
rotatoria via Giardini / via S. Ambrogio / via Bassa Paolucci, redatto dall'ing. Andrea Martinelli, 
nel complessivo importo di € 230.000,00 IVA esclusa (CUP E17H16000210004);
-  i  suddetti  lavori  sono  inseriti  nel  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  della  Formigine 
Patrimonio S.r.l.  2016-2018 ed elenco annuale delle opere pubbliche 2016, approvato con 
Deliberazione  C.C.  n.  119  del  17/12/2015  e  nel  budget  previsionale  2016/2018  della 
Formigine Patrimonio S.r.l., approvato dal Comune di Formigine con Deliberazione C.C. n. 
115 del 17/12/2015;
-  con Determinazione  dell’Amministratore Unico n.  13 del  26.05.2016 il  suddetto progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione è stato approvato dalla Formigine Patrimonio 
S.r.l.;

Richiamate:
- la determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 01/06/2016, con la quale si stabiliva di 
procedere all’acquisizione dei lavori di riqualificazione centro storico Casinalbo - 4° stralcio - 
rotatoria via Giardini / via S. Ambrogio / via Bassa Paolucci, per un importo a base d’asta di € 
225.011,33 di  cui  € 2.224,20 per  oneri  della  sicurezza non soggetto a ribasso,  oltre IVA, 
tramite la Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Determinazione n. 222 del 18/07/2016 con cui l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
ha  aggiudicato  definitivamente  la  suddetta  gara  alla  ditta  MEDIL  S.r.l.,  via  Cherubini  2a, 
Bologna, con un ribasso del 8,414 e quindi per un prezzo di aggiudicazione di € 204.041,82 
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 2.224,20) ed IVA;
-  la  Determinazione  n.  24  del  23/08/2016  dell’Amministratore  Unico  della  Formigine 
Patrimonio  srl  di  presa  d'atto  di  aggiudicazione  alla  ditta  MEDIL  S.r.l.,  via  Cherubini  2a, 
Bologna, per il prezzo di € 204.041,82 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 
2.224,20) ed IVA;
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Dato atto che:

- in data 12/09/2016 veniva effettuata la prima consegna parziale dei lavori sotto riserva di 
legge;

- in data 28/10/2016 è stato sottoscritto il contratto (con repertorio n. 3072 del 28.10.2016) per 
i  lavori  di  Riqualificazione  centro  storico  di  Casinalbo  4°  stralcio  -  Realizzazione  di  una 
rotatoria tra Via Giardini /  Via S. Ambrogio / Via B. Paolucci con la ditta MEDIL S.r.l.,  via 
Cherubini 2a, Bologna;

-  in  data  28/10/2016  veniva  effettuata  la  seconda  consegna  parziale  ed  ultima  dei  lavori 
stabilendo pertanto il termine ultimo dei lavori in data 25.01.2017;

- in data 13/01/2017 venivano sospesi i lavori per problemi di pubblica incolumità legati ad un 
evento naturale denominato gelicidio e successivamente ripresi in data 17.01.2017, cessate 
tali cause ostative, posticipando il termine ultimo dei lavori al 30.01.2017;

- in data 13/02/2017 avveniva la consegna anticipata e parziale delle isole pedonali / carrabili 
poste a nord – est dell’area di intervento; 

- in data 30/01/2017 veniva concessa proroga di 30 gg per la redazione di perizia di variante;

- in data 21/02/2017 veniva emesso il 1° stato d’avanzamento lavori;

-  in data 01/03/2017 veniva concessa proroga di  ulteriori  40 gg posticipando il  termine di 
ultimazione lavori in data 10.04.2017;

- in data 6/03/2017 veniva effettuata la consegna anticipata e parziale delle isole pedonali / 
carrabili poste a sud – est dell’area di intervento; 

Richiamato  l’art. 17 del succitato contratto rep. 3072 del 28.10.2016 il quale, al comma 1, 
dispone  che:  “Ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lettere  a)  ed e)  e  comma 12,  del  D.Lgs.  
50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire modifiche al progetto per risolvere aspetti di  
dettaglio e comunque modifiche non sostanziali entro il 5% dell’importo di contratto agli stessi  
patti e condizioni…… omissis…

Dato atto che  ai sensi delle  norme sopra richiamate, il  RUP e il  Direttore dei Lavori  ing. 
Andrea  Martinelli  ha  predisposto  elaborati  di  modifiche  al  progetto,  prot.   n.  711  del 
23.03.2017,  per  risolvere aspetti  relativi  ad  imprevisti  che  si  sono  riscontrati  durante 
l’esecuzione dei suddetti lavori e che riguardano essenzialmente alcune modifiche relative alle 
aiuole adibite ad aree di sosta ed alla viabilità, in particolare:

1. durante le lavorazioni è stata rilevata la presenza di radici aeree nelle alberature esistenti 
tali  da  precludere  l’installazione  delle  griglie  salvapianta  previste  in  progetto  e  oggetto 
dell’offerta tecnica;

2. è stata rilevata la necessità di allargare l’accesso carrabile al parcheggio presente dietro 
l’edicola per lo scarso spazio di manovra esistente;

3. è stata rilevata la presenza di numerosi sottoservizi, relativi a proprietà private delle aree 
pedonali di via S.Ambrogio, nonché su sede stradale;

4. durante l’apertura della rotatoria a lavori in corso si è potuto verificare il regolare deflusso 
del  traffico  anche  in  presenza  di  passaggio  a  livello  abbassato  da  cui  è  scaturita  una 
riconsiderazione  degli  aspetti  progettuali  legati  alla  viabilità  ed  ai  dispositivi  di  preavviso 
semaforici previsti per impedire il blocco del traffico nella rotatoria;
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che comporta un importo contrattuale aggiuntivo di € 10.157,13, con oneri aggiuntivi per la 
sicurezza pari a 0,00, pari al 4,924% dell’importo contrattuale, finanziati  con reimpiego del 
ribasso d'asta e pertanto senza ulteriori stanziamenti rispetto a quanto previsto nel Quadro 
Economico iniziale approvato, composta dai seguenti elaborati: 

Elaborati Amministrativi
A1 Relazione generale;
A2 Computo metrico estimativo;
A3 Quadro economico;
A4 Quadro di raffronto;
A5 Schema atto di sottomissione e nuovi prezzi.

Elaborati Grafici
Tav. 1 Progetto - Planimetria dell’area di intervento (stato legittimato 2016) - scala 
1:200;
Tav. 2 Progetto - Planimetria dell’area di intervento (variante 2017) - scala 1:200;
Tav. 3 Progetto - Planimetria di sovrapposizione - scala 1:200;

Verificato che la suddetta modifica: 
-  non  determina  un  aumento  dello  stanziamento  previsto  nel  Quadro  Economico  iniziale 
approvato e l'aumento di prezzo non eccede il 5% dell'importo di contratto iniziale;
- non determina modifiche “sostanziali”;
-  è  redatta  nell'esclusivo  interesse  della  stazione  appaltante  e  non  dipende  da  esigenze 
dell'impresa;
- rispetta le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016;
- è stata validata da parte del Rup, ing. Andrea Martinelli, prot. n. 710 del 23.03.2017;
- è stata approvata con Delibera di G.C. n. 36 del 23/03/2017;

Considerato che per l'aumento dell'importo dei lavori è necessario procedere alla modifica 
del Quadro Economico;

Preso atto pertanto che è necessario procedere all'integrazione dell'importo contrattuale dei 
lavori a favore dell'impresa MEDIL S.r.l. per l'importo di € 10.157,13 oltre IVA;

Visti:
- l'art. 106 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1)  di approvare  le  modifiche al  progetto dei  lavori  di  Riqualificazione del centro storico di 
Casinalbo 4° stralcio - Realizzazione di una rotatoria tra Via Giardini / Via S. Ambrogio e via 
Bassa Paolucci, redatta dall’ing. Andrea Martinelli, prot. 711 del 23.03.2017, ai sensi dell'art. 
106,  comma  1,  lett.  e)  del  D.Lgs  50/2016,  per  un  importo  contrattuale  aggiuntivo  di  € 
10.157,13,  con  oneri  aggiuntivi  per  la  sicurezza  pari  a  0,00,  importo  pari  al  4,924% 
dell’importo contrattuale per l'esecuzione di lavori supplementari, finanziati con reimpiego del 
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ribasso d'asta e pertanto senza ulteriori stanziamenti rispetto a quanto previsto nel Quadro 
Economico iniziale approvato, composta dagli elaborati di cui in premessa;

2) di dare atto che il nuovo Quadro Economico espone una spesa complessiva netta dei lavori 
di € 216.423,15 IVA esclusa in ragione dei lavori aggiuntivi;

3) di  dare atto altresì che per effetto dell'approvazione delle  presenti modifiche,  il  Quadro 
Economico  dell'intervento  risulta  così  modificato,  restando  invariato  l'importo  complessivo 
della spesa rispetto allo stanziamento iniziale:
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4) di integrare l'importo contrattuale dei lavori a favore della ditta Medil S.r.l. per la somma di € 
10.157,13 oltre IVA dando atto che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nel Quadro 
Economico di aggiudicazione, per economie di gara, al Cap. 6.15 del piano degli investimenti 
2016/2018 - CIG derivato 6779290F12 - CUP E17H16000210004;

5)  di  dare atto che a seguito  dell'aumento  dell'importo dei  lavori  si  è  verificato  l'aumento 
dell'importo  del  fondo  incentivante  (2%)  di  €  221,80  che  trova  copertura  finanziaria  nel 
medesimo Quadro Economico di aggiudicazione, per economie di gara, al Cap. 6.15 del piano 
degli investimenti;

6) di dare atto altresì che complessivamente si è verificata una economia di spesa pari ad € 
8.366,38 che si rendono disponibili al Cap. 6.15 del piano degli investimenti 2016/2018;

7) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il responsabile del 
procedimento è l'ing. Andrea Martinelli.

Formigine, 12/04/2017 IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Martinelli
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PROVVEDIMENTO N. 30 DEL  14/04/2017

OGGETTO: LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  CENTRO  STORICO  CASINALBO  -  4°  STRALCIO  -
ROTATORIA  VIA  GIARDINI  /  VIA  S.  AMBROGIO  /  VIA  BASSA  PAOLUCCI:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGETTO

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in 
relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 14/04/2017 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini )
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